Actividad	Tiempo de Duración					
	Febrero			Marzo		
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	
Pruebas y Errores(Analisis)						
Planificacion						
Ordenamiento de Paquetes						
Identificar Diferencias entre plataformas						
Revision de DB y Datos						
Separacion de Frontend y Backend						
Rueda Calendarica (Escritorio)						
Editacion de Informacion de Admin(Escritorio)						
Implementacion de nuevo rol 'Editor'(Escritorio)						
Control de usuarios y logs (Escritorio)						
Hechos Historicos por categoria (Escritorio)						
Conexion con la misma DB						
Creacion de Usuarios(Web)						
Linea de tiempo(Web)						
Rueda Calendarica(Web)						
Editacion de Informacion de Admin(Web)						
Implementacion de nuevo rol 'Editor'(Web)						
Control de usuarios y logs (Web)						
Hechos Historicos por categoria(Web)						